# <일정 계획서>

## [일정 계획표]

구분	추진 내용	추진 일정							
		1주차	2주차	3주차	4주차	5주차	6주차	7주차	8주차
계획	요구사항 수집								
설계	시스템 설계 및 다이어그램/서류 작성								
	DB 설계								
	개발 역할 분담								
구현	페이지 레이아웃 디자인								
	사용자 페이지 개발								
	DB 구성 및 연동								
	관리자 페이지 개발								
	페이지 디자인								
테스트	키오스크 최종 테스트								

## [진행 날짜]

1주차 : 25.09.24~25.09.30

2주차 : 25.10.13~25.10.17

3주차 : 25.10.29~25.11.05

4주차 : 25.11.05~25.11.11

5주차 : 25.11.12~25.11.18

6주차 : 25.11.19~25.11.25

7주차 : 25.11.26~25.12.02

8주차 : 25.11.03~25.12.09

### [일정 세부사항]

#### 1. 요구사항 수집

세부사항: 키오스크에 구현할 기능 및 제약조건 회의

산출물 : 요구사항 명세서

#### 2. 시스템 설계 및 다이어그램/서류 작성

세부사항 : 소프트웨어 아키텍처 설계 (인터페이스, 모듈 등), 산출물 논의 및 작성

산출물 : 컴포넌트 다이어그램, 시스템 흐름도, 유스케이스 다이어그램 등 (논의하여 작성)

#### 3. DB 설계

세부사항 : 우산/회원 데이터 관리를 위한 DB 설계

산출물 : ERD, DFD

#### 4. 개발 역할 분담

세부사항 : 설계도에 따른 개발 역할 분담

#### 5. 사용자/관리자 페이지 디자인

세부사항 : 사용자 및 관리자 페이지 디자인

산출물 : 스토리보드

#### 6. 사용자 페이지 개발

세부사항 : 요구사항 명세서에 따라 사용자 페이지 개발

#### 7. DB 구성 및 연동

세부사항: ERD 및 DFD에 따라 DB 구성 및 각 페이지와 연동

#### 8. 관리자 페이지 개발

세부사항 : 요구사항 명세서에 따라 관리자 페이지 개발

### 9. 키오스크 최종 테스트

세부사항 : 요구사항 명세서를 기준으로 테스트

산출물 : 테스트 계획서 (테스트 케이스, 시나리오 등을 포함하여), 테스트 결과 보고서